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C9 – BESCHEINIGUNG DER ORDNUNGSGEMÄSSEN BAUAUSFÜHRUNG 

 
   
 

Bauarbeiten Erweiterung des Kindergartengebäudes in Mühlbach 

CIG Code 9892575B22 CUP C88H22000010001 

Bauvorhaben KiGa Mühlbach Kodex  

Vertrag vom 26.09.2023 Nr. 1572 

Vertragsbetrag 102.001,96 € 

 
 

Datum der Bescheinigung 30.04.2025 

Auftraggeber Gemeinde Mühlbach 

Bauleiter 
Dr. Arch. Andreas Vallazza PEC: andreas.vallazza@archiworld-

pec.it 

einziger 
Verfahrensverantwortlicher  
- EVV 

Dr. Arnold Unterkircher PEC: muehlbach.riodipusteria@le-
galmail.it 

Zuständiges technisches 
Amt 

Gemeinde Mühlbach PEC: muehlbach.riodipusteria@le-
galmail.it 

TU Dr. Ing. Paul Schmidt PEC: p.schmidt@cert.ingbz.it 

  

Auftragnehmer Hofer Fliesen & Böden GmbH 

mit Sitz in IT-39040 Barbian, Handwer-
kerzone 4 

PEC: 
hoferfliesen@pec.rolmail.net 

Mehrwertsteuernummer IT02395200211 

Steuernummer IT02395200211 

gesetzlicher Vertreter des 
Auftragnehmers 

Herr Pauli Hofer 

 
 

Vertrag Nr. 1572 vom  26.09.2023 

Vertragsbetrag 102.001,96 €         

Gesamtbetrag der Arbeiten 0 € 

Kosten für die Sicherheit 0 € 

Ausschreibungssumme 110.751,32 € 
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Überwiegende Kategorie und Betrag  

andere Kategorie und Betrag Kat. OS06 – 102.001,96 € 

andere Kategorie und Betrag Kat.       -       € 

Abänderungs- und/oder Zusatzprojekte: 01 Außer dem Hauptprojekt wurde ein Abänderungs- 
oder Zusatzprojekt ausgearbeitet 
 

 

Anzahl der Abänderungs- und/oder  

Zusatzprojekte: 

 

Projekt   Nr.        vom         - Neuer Vertragspreis        € 

Dienstanweisung Nr.        vom       

Vereinbarung neuer Preise  Nr. 01  vom 09.12.2024 

Unterwerfungsakt Nr.        vom       

Zusatzvertrag Nr.        vom       

  

Lokalaugenschein vom 05.03.2025 

  

  

Anwesend am Lokalaugenschein:  

Bauleiter Dr. Arch. Andreas Vallazza 

Vertreter des Auftragnehmers - 

einziger Verfahrensverantwortlicher (EVV)  Dr. Arnold Unterkircher 

weitere  

  

genehmigter Vertragspreis 109.260,40 € 

Betrag des Endstandes 107.135,37 € 

davon folgender Betrag für Kosten für Sicherheits-

maßnahmen 

0 € 

davon insgesamt abgezogen 0 € 

für Anzahlungen 0 € 

für nicht ordnungsgemäß durchgeführte Arbeiten 0 € 

 0 € 

auszuzahlende Sicherheitsabzüge 0,5% 0 € 

Restguthaben des Auftragnehmers 19.487,70 € 

  

Prozentanteil der Arbeitskraft        % 
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direkt vom Auftragnehmer durchgeführte Arbeiten:  

vorwiegende Kategorie und Betrag Kat.         -       €  

andere Kategorie und Betrag Kat.         -       €  

  

Unfälle während der  

Bauarbeiten               

Anzahl: 0 Es haben sich keine Arbeitsunfälle während der Bauar-

beiten ereignet. 

  

eventuelle zusätzliche Anmerkungen des Baulei-

ters  

 keine      

 

 
Am Lokalaugenschein haben der Bauleiter, der gesetzliche Vertreter des Auftragnehmers, der das Bauvorhaben 
ausgeführt hat, und der Verfahrensverantwortliche teilgenommen. 
 
Aufgrund des Projekts, des Abänderungsprojekts oder der Abänderungsprojekte und der Abrechnungsunterla-
gen wurden die ausgeführten Arbeiten eingehend überprüft, und es wird festgestellt, dass die Bauarbeiten fach-
gerecht und in Übereinstimmung mit dem Vertrag und dem Projekt ausgeführt wurden. Es werden die durchge-
führten Arbeiten in Hinblick auf das Aufmaß überprüft und dessen Übereinstimmung mit den Maßbüchern und 
dem Buchhaltungsregister festgestellt. 
 
Dies vorausgeschickt, stellt der Bauleiter fest: 
 

 
X dass die Bauarbeiten dem Projekt entsprechen, abgesehen von geringen Abänderungen, die in die Ermes-
sensbefugnis des Bauleiters fallen, und dass sie fachgerecht und in Übereinstimmung mit dem Vertrag ausge-
führt wurden; 
X dass der Zustand der Bauwerke, wie aufgrund zahlreicher Kontrollen, Messungen und Überprüfungen fest-
gestellt wurde, hinsichtlich ihrer Qualität und ihrem Ausmaß den Anmerkungen im Buchhaltungsregister und der 
Zusammenfassung in der Endabrechnung entspricht; 
X dass die angewandten Preise den Preisen laut Vertrag und laut den Protokollen zur Vereinbarung neuer 
Preise entsprechen 
X dass der Betrag der Arbeiten nicht die genehmigten Beträge überschreitet 
X dass die Bauarbeiten innerhalb der vertraglich festgesetzten Frist fertiggestellt wurden 
X dass der Auftragnehmer während der Ausführung der Bauarbeiten seine Arbeiter ordnungsgemäß versichert 
hat 
X  dass der Auftragnehmer alle Vertragspflichten und Anweisungen des Bauleiters während der Ausführung der 
Bauarbeiten eingehalten hat 
X dass der Auftragnehmer die Endabrechnung ohne Vorbehalt unterzeichnet hat. 
X dass der Auftragnehmer direkt alle Bauarbeiten durchgeführt hat. 

 
und bestätigt 
 
X dass neue Preise vereinbart wurden; 

 
X dass der Auftragnehmer die gegenständlichen Bauarbeiten laut Vertrag ordnungsgemäß ausgeführt hat. Er 
beziffert das oben angeführte Guthaben des Auftragnehmers und schlägt dessen Auszahlung zur Abfindung für 
die durchgeführten Arbeiten vorbehaltlich der Genehmigung vorliegender Bescheinigung vor. 

 
X dass die Freigabe des Restbetrages der Kaution gemäß Art 113 Abs. 3 GvD Nr. 163/2006 - gemäß Art. 103 
Abs. 5 GvD Nr. 50/2016 - Art. 117 Absatz 8 des G.v.D. Nr. 36/2023 stattgegeben werden kann. 
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