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C9 – BESCHEINIGUNG DER ORDNUNGSGEMÄSSEN BAUAUSFÜHRUNG 

 
 
 

Bauarbeiten Erweiterung des Kindergartengebäudes in Mühlbach 

CIG Code 97973450DD CUP C88H22000010001 

Bauvorhaben Heizungs-, Sanitär- und 
Lüftungsanlagen 

Kodex OS 3 – OS28 

Vertrag vom 29.08.2023 Nr. 1567 

Vertragsbetrag 273.501,04 € 

 
 

Datum der Bescheinigung 25.02.2025 

Auftraggeber Gemeinde Mühlbach 

Bauleiter per.ind. Dieter Schenk PEC: dieter.schenk@pec.eppi.it 

einziger 
Verfahrensverantwortlicher  
- EVV 
 

Dr. Arnold Unterkircher PEC: muehlbach.riodipusteria@legalma
il.it 

Zuständiges technisches 
Amt 

      PEC:       

TU       PEC:       

  

Auftragnehmer Mader GmbH 

mit Sitz in Sterzing, Penserjochstraße 6 PEC: mader@profimail.it 

Mehrwertsteuernummer 02283630214 

Steuernummer 02283630214 

gesetzlicher Vertreter des 
Auftragnehmers 

Thaddäus Mader 

 
 

Vertrag Nr. 1567 vom 29.08.2023      

Vertragsbetrag 273.501,04 €         

Gesamtbetrag der Arbeiten 298.275,08 € 

Kosten für die Sicherheit 867,65 € 

Ausschreibungssumme 297.407,43 € 
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Überwiegende Kategorie und Betrag  

andere Kategorie und Betrag Kat. OS3  –  98.782,47 € 

andere Kategorie und Betrag Kat. OS28 – 198.624,96 € 

  

Vereinbarung neuer Preise  Nr.   vom   

Unterwerfungsakt Nr.        vom       

Zusatzvertrag Nr.        vom       

  

Lokalaugenschein vom 10.02.2025 

  

  

Anwesend am Lokalaugenschein:  

Bauleiter per.ind. Dieter Schenk 

Vertreter des Auftragnehmers Thaddäus Mader 

einziger Verfahrensverantwortlicher (EVV)  Dr. Arnold Unterkircher 

weitere       

  

genehmigter Vertragspreis 273.501,04 € 

Betrag des Endstandes 182.343,33 € 

davon folgender Betrag für Kosten für Sicherheits-

maßnahmen 

288,21 €  

davon insgesamt abgezogen 182.343,33 € 

für Anzahlungen 182.343,33 € 

für nicht ordnungsgemäß durchgeführte Arbeiten 0 € 

 0 € 

auszuzahlende Sicherheitsabzüge 0,5% 0 € 

Restguthaben des Auftragnehmers 0 € 

  

Prozentanteil der Arbeitskraft  20 % 

  

direkt vom Auftragnehmer durchgeführte Arbeiten:  

vorwiegende Kategorie und Betrag Kat. OS3  - 138.467,35 €  

andere Kategorie und Betrag Kat. OS28  - 43.875,98 €  

andere Kategorie und Betrag Kat.         -       €  
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Arbeiten, die mittels Unterauftrag ausgeführt 

wurden, von: 

 

Unterauftragnehmer vorw. Kat. und Betrag Kat.         -       €  

Unterauftragnehmer vorw. Kat. und Betrag Kat.         -       €  

Unterauftragnehmer getrennt auszuführ. Kat. und 

Betrag 

Kat.         -       €  

Unfälle während der  

Bauarbeiten               

Anzahl: 0 

  

eventuelle zusätzliche Anmerkungen des Baulei-

ters  

            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 
Am Lokalaugenschein haben der Bauleiter, der gesetzliche Vertreter des Auftragnehmers, der das Bauvorhaben 
ausgeführt hat, und der Verfahrensverantwortliche teilgenommen. 
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Aufgrund des Projekts, des Abänderungsprojekts oder der Abänderungsprojekte und der Abrechnungsunterla-
gen wurden die ausgeführten Arbeiten eingehend überprüft, und es wird festgestellt, dass die Bauarbeiten fach-
gerecht und in Übereinstimmung mit dem Vertrag und dem Projekt ausgeführt wurden. Es werden die durchge-
führten Arbeiten in Hinblick auf das Aufmaß überprüft und dessen Übereinstimmung mit den Maßbüchern und 
dem Buchhaltungsregister festgestellt. 
 
Dies vorausgeschickt, stellt der Bauleiter fest: 
 
X dass die Bauarbeiten dem Projekt entsprechen, abgesehen von geringen Abänderungen, die in die Ermes-
sensbefugnis des Bauleiters fallen, und dass sie fachgerecht und in Übereinstimmung mit dem Vertrag ausge-
führt wurden; 
X dass der Zustand der Bauwerke, wie aufgrund zahlreicher Kontrollen, Messungen und Überprüfungen fest-
gestellt wurde, hinsichtlich ihrer Qualität und ihrem Ausmaß den Anmerkungen im Buchhaltungsregister und der 
Zusammenfassung in der Endabrechnung entspricht; 
X dass die angewandten Preise den Preisen laut Vertrag und laut den Protokollen zur Vereinbarung neuer 
Preise entsprechen 
X dass der Betrag der Arbeiten nicht die genehmigten Beträge überschreitet 
X dass die Bauarbeiten innerhalb der vertraglich festgesetzten Frist fertiggestellt wurden 
X dass der Auftragnehmer während der Ausführung der Bauarbeiten seine Arbeiter ordnungsgemäß versichert 
hat 
X  dass der Auftragnehmer alle Vertragspflichten und Anweisungen des Bauleiters während der Ausführung der 
Bauarbeiten eingehalten hat 
X dass der Auftragnehmer die Endabrechnung ohne Vorbehalt unterzeichnet hat. 
X dass der Auftragnehmer direkt alle Bauarbeiten durchgeführt hat. 

 
und bestätigt 
 
X dass neue Preise vereinbart wurden; 

 
X dass der Auftragnehmer die gegenständlichen Bauarbeiten laut Vertrag ordnungsgemäß ausgeführt hat. Er 
beziffert das oben angeführte Guthaben des Auftragnehmers und schlägt dessen Auszahlung zur Abfindung für 
die durchgeführten Arbeiten vorbehaltlich der Genehmigung vorliegender Bescheinigung vor. 

 
X dass die Freigabe des Restbetrages der Kaution gemäß Art 113 Abs. 3 GvD Nr. 163/2006 - gemäß Art. 103 
Abs. 5 GvD Nr. 50/2016 - Art. 117 Absatz 8 des G.v.D. Nr. 36/2023 stattgegeben werden kann. 
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