C9 — BESCHEINIGUNG DER ORDNUNGSGEMASSEN BAUAUSFUHRUNG

Bauarbeiten

Erweiterung des Kindergartengebaudes in Muhlbach

CIG Code 9863394A36 CuUpP C88H22000010001
Erweiterung des Kodex
Bauvorhaben Kindergartengebaudes
in Mhlbach
Vertrag vom 26.09.2023 Nr. 1571
Vertragsbetrag 85.746,88 €
Datum der Bescheinigung 22.01.2025

Auftraggeber Gemeinde Mihlbach

Bauleiter Dr. Arch. Andreas Vallazza PEC: | andreas.vallazza@archiworldpec.it

Einziger Dr. Arnold Unterkircher PEC: | muehlbach.riodipusteria@legalma

Verfahrensverantwortlicher - il.it

EVV

zustandiges technisches Gemeinde Mihlbach PEC: | muehlbach.riodipusteria@legalma

Amt il.it

TU Dr. Ing. Paul Schmidt PEC: | p.schmidt@cert.ingbz.it

Auftragnehmer Elektro Obrist GmbH

mit Sitz in 39040 Feldthurns PEC: obrist@legalmail.it
Handwerkerstral3e 11-12 9 :

Mehrwertsteuernummer 01424300216

Steuernummer 01424300216

gesetzlicher Vertreter des Obrist Albert

Auftragnehmers

Vertrag Nr. 1571 vom 26.09.2023

Vertragsbetrag 85.746,88 €

Gesamtbetrag der Arbeiten 85.746,88 €

Kosten flr die Sicherheit 0€

Ausschreibungssumme 85.746,88 €

Der Bauleiter

Auftragnehmer
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mailto:p.schmidt@cert.ingbz.it

Uberwiegende Kategorie und Betrag
andere Kategorie und Betrag

Abanderungs- und/oder Zusatzprojekte:
Lokalaugenschein vom

Anwesend am Lokalaugenschein:
Bauleiter

Vertreter des Auftragnehmers
genehmigter Vertragspreis

Betrag des Endstandes

mafnahmen

davon insgesamt abgezogen

fur Anzahlungen

auszuzahlende Sicherheitsabziige 0,5%

Restguthaben des Auftragnehmers

Prozentanteil der Arbeitskraft

vorwiegende Kategorie und Betrag

wurden, von:

Unfalle wahrend der Anzahl:

Bauarbeiten

ters

davon folgender Betrag fur Kosten fur Sicherheits-

fur nicht ordnungsgemalf durchgefiihrte Arbeiten

direkt vom Auftragnehmer durchgefiihrte Arbeiten:

Arbeiten, die mittels Unterauftrag ausgefiihrt

Kat. IA.03-0S30 - 85.746,88 €

Es gab Abanderungs- oder Zusatzprojekte

12.12.2024

Stefan Roalter
Albert Obrist
85.746,88 €
83.995,07 €
0€

83.995,07 €

28,50 %

Kat. IA.03-0S30 - 83.995,07

keine

Es haben sich keine Arbeitsunfélle ereignet

eventuelle zusétzliche Anmerkungen des Baulei- keine

Am Lokalaugenschein haben der Bauleiter, der gesetzliche Vertreter des Auftragnehmers, der das Bauvorhaben

ausgefihrt hat, teilgenommen.

Der Bauleiter

Auftragnehmer

Bozen, 04/2024
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Aufgrund des Projekts, des Abanderungsprojekts oder der Abanderungsprojekte und der Abrechnungsunterla-
gen wurden die ausgefiihrten Arbeiten eingehend tberprift, und es wird festgestellt, dass die Bauarbeiten fach-
gerecht und in Ubereinstimmung mit dem Vertrag und dem Projekt ausgefiihrt wurden. Es werden die durchge-
fuhrten Arbeiten in Hinblick auf das AufmaR tiberprift und dessen Ubereinstimmung mit den MaRbiichern und
dem Buchhaltungsregister festgestellt.

Dies vorausgeschickt, stellt der Bauleiter fest:

X dass die Bauarbeiten dem Projekt entsprechen, abgesehen von geringen Abanderungen, die in die Ermes-
sensbefugnis des Bauleiters fallen, und dass sie fachgerecht und in Ubereinstimmung mit dem Vertrag ausge-
fuhrt wurden;

x dass der Zustand der Bauwerke, wie aufgrund zahlreicher Kontrollen, Messungen und Uberpriifungen fest-
gestellt wurde, hinsichtlich ihrer Qualitat und ihrem Ausmaf den Anmerkungen im Buchhaltungsregister und der
Zusammenfassung in der Endabrechnung entspricht;

x dass die angewandten Preise den Preisen laut Vertrag und laut den Protokollen zur Vereinbarung neuer
Preise entsprechen

x dass der Betrag der Arbeiten nicht die genehmigten Betrage Uberschreitet

x dass die Bauarbeiten innerhalb der vertraglich festgesetzten Frist fertiggestellt wurden

o dass die Bauarbeiten nicht innerhalb der vertraglich festgesetzten Frist fertiggestellt wurden

x dass der Auftragnehmer wahrend der Ausfihrung der Bauarbeiten seine Arbeiter ordnungsgemar versichert
hat

x dass der Auftragnehmer alle Vertragspflichten und Anweisungen des Bauleiters wahrend der Ausfiihrung der
Bauarbeiten eingehalten hat

x dass der Auftragnehmer die Endabrechnung ohne Vorbehalt unterzeichnet hat.

x dass der Auftragnehmer direkt alle Bauarbeiten durchgefihrt hat.

und bestatigt
o dass neue Preise vereinbart wurden;

x dass der Auftragnehmer die gegenstandlichen Bauarbeiten laut Vertrag ordnungsgemaf ausgefiihrt hat. Er
beziffert das oben angefiihrte Guthaben des Auftragnehmers und schlagt dessen Auszahlung zur Abfindung fur
die durchgefiihrten Arbeiten vorbehaltlich der Genehmigung vorliegender Bescheinigung vor.

THALER
MANFRED
Perito Industriale
27.01.2025
09:34:07
GMT+02:00

Der Bauleiter Auftragnehmer
3

iﬁ
Firmato digitalmente da 3

Obrist Albert
Firmato il 2025/01/24 08:48
Seriale Certificato: 3361208
Valido dal 04/03/2024 al 04/03/2027
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