
 
 

C9 – BESCHEINIGUNG DER ORDNUNGSGEMÄSSEN BAUAUSFÜHRUNG 
 

   
 

Bauarbeiten Erweiterung des Kindergartengebäudes in Mühlbach 

CIG Code 9796297007 CUP C88H22000010001 

Bauvorhaben KiGa Mühlbach Kodex  

Vertrag vom 30.08.2023 Nr. 1568 

Vertragsbetrag 207.622,62 € 

 
 

Datum der Bescheinigung 24.03.2025 

Auftraggeber Gemeinde Mühlbach 

Bauleiter 
Dr. Arch. Andreas Vallazza PEC: andreas.vallazza@archiworld-

pec.it 

einziger 
Verfahrensverantwortlicher  
- EVV 

Dr. Arnold Unterkircher PEC: muehlbach.riodipusteria@le-
galmail.it 

Zuständiges technisches 
Amt 

Gemeinde Mühlbach PEC: muehlbach.riodipusteria@le-
galmail.it 

TU Dr. Ing. Paul Schmidt PEC: p.schmidt@cert.ingbz.it 

  

Auftragnehmer Unionbau AG 

mit Sitz in IT-39032 Sand in Taufers, 
Gewerbezone Mühlen 11 

PEC: 
info@pec.unionbau.it 

Mehrwertsteuernummer 00159560218 

Steuernummer 00159560218 

gesetzlicher Vertreter des 
Auftragnehmers 

Herr Christoph Ausserhofer 

 
 

Vertrag Nr. 1568 vom  30.08.2023 

Vertragsbetrag 207.622,62 €         

Gesamtbetrag der Arbeiten 206.523,99 € 

Kosten für die Sicherheit 1.098,63 € 

Ausschreibungssumme 249.922,72 € 

  

Überwiegende Kategorie und Betrag  

andere Kategorie und Betrag Kat. OS06 – 207.622,62 € 



 
                 
  Der Bauleiter Auftragnehmer 
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 Agenzia Contratti Pubblici - ACP 
Bozen, 04/2024 

Abänderungs- und/oder Zusatzprojekte: Es gab keine Abänderungs- oder Zusatzprojekte. 
 
 

Anzahl der Abänderungs- und/oder  

Zusatzprojekte: 

0 

Projekt   Nr.        vom         - Neuer Vertragspreis        € 

Dienstanweisung Nr.        vom       

Vereinbarung neuer Preise  Nr.  01  vom  05.12.2024 

Unterwerfungsakt Nr.        vom       

Zusatzvertrag Nr.        vom       

  

Lokalaugenschein vom 05.03.2025 

  

  

Anwesend am Lokalaugenschein:  

Bauleiter Dr. Arch. Andreas Vallazza 

Vertreter des Auftragnehmers - 

einziger Verfahrensverantwortlicher (EVV) 

 

Dr. Arnold Unterkircher 

weitere       

  

genehmigter Vertragspreis 207.622,62 € 

Betrag des Endstandes 198.973,27 € 

davon folgender Betrag für Kosten für Sicherheits-

maßnahmen 

0,00€ 

davon insgesamt abgezogen 0,00 € 

für Anzahlungen 0,00 € 

für nicht ordnungsgemäß durchgeführte Arbeiten 0,00 € 

  

auszuzahlende Sicherheitsabzüge 0,5% 0,00 € 

Restguthaben des Auftragnehmers 0,00 € 

  

Prozentanteil der Arbeitskraft        % 

  

direkt vom Auftragnehmer durchgeführte Arbeiten:  

vorwiegende Kategorie und Betrag Kat. OS06  - 198.973,27 €  

andere Kategorie und Betrag Kat.         -       €  
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 Agenzia Contratti Pubblici - ACP 
Bozen, 04/2024 

Arbeiten, die mittels Unterauftrag ausgeführt 

wurden, von: 

 

Unterauftragnehmer vorw. Kat. und Betrag Kat.         -       €  

Unterauftragnehmer getrennt auszuführ. Kat. und 

Betrag 

Kat.         -       €  

Unfälle während der  

Bauarbeiten               

Anzahl: 0 Es wurden keine Arbeitsunfälle verzeichnet. 

  

eventuelle zusätzliche Anmerkungen des Baulei-

ters  

 keine      

 

 
Am Lokalaugenschein haben der Bauleiter, der gesetzliche Vertreter des Auftragnehmers, der das Bauvorhaben 
ausgeführt hat, und der Verfahrensverantwortliche teilgenommen. 
 
Aufgrund des Projekts, des Abänderungsprojekts oder der Abänderungsprojekte und der Abrechnungsunterla-
gen wurden die ausgeführten Arbeiten eingehend überprüft, und es wird festgestellt, dass die Bauarbeiten fach-
gerecht und in Übereinstimmung mit dem Vertrag und dem Projekt ausgeführt wurden. Es werden die durchge-
führten Arbeiten in Hinblick auf das Aufmaß überprüft und dessen Übereinstimmung mit den Maßbüchern und 
dem Buchhaltungsregister festgestellt. 
 
Dies vorausgeschickt, stellt der Bauleiter fest: 
 
X dass die Bauarbeiten dem Projekt entsprechen, abgesehen von geringen Abänderungen, die in die Ermes-
sensbefugnis des Bauleiters fallen, und dass sie fachgerecht und in Übereinstimmung mit dem Vertrag ausge-
führt wurden; 
X dass der Zustand der Bauwerke, wie aufgrund zahlreicher Kontrollen, Messungen und Überprüfungen fest-
gestellt wurde, hinsichtlich ihrer Qualität und ihrem Ausmaß den Anmerkungen im Buchhaltungsregister und der 
Zusammenfassung in der Endabrechnung entspricht; 
X dass die angewandten Preise den Preisen laut Vertrag und laut den Protokollen zur Vereinbarung neuer 
Preise entsprechen 
X dass der Betrag der Arbeiten nicht die genehmigten Beträge überschreitet 
X dass die Bauarbeiten innerhalb der vertraglich festgesetzten Frist fertiggestellt wurden 
X  dass der Auftragnehmer alle Vertragspflichten und Anweisungen des Bauleiters während der Ausführung der 
Bauarbeiten eingehalten hat 
X dass der Auftragnehmer die Endabrechnung ohne Vorbehalt unterzeichnet hat. 
X dass der Auftragnehmer direkt alle Bauarbeiten durchgeführt hat. 

 
und bestätigt 
 
X dass neue Preise vereinbart wurden; 

 
X dass der Auftragnehmer die gegenständlichen Bauarbeiten laut Vertrag ordnungsgemäß ausgeführt hat. Er 
beziffert das oben angeführte Guthaben des Auftragnehmers und schlägt dessen Auszahlung zur Abfindung für 
die durchgeführten Arbeiten vorbehaltlich der Genehmigung vorliegender Bescheinigung vor. 

 
X dass die Freigabe des Restbetrages der Kaution gemäß Art 113 Abs. 3 GvD Nr. 163/2006 - gemäß Art. 103 
Abs. 5 GvD Nr. 50/2016 - Art. 117 Absatz 8 des G.v.D. Nr. 36/2023 stattgegeben werden kann. 
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 Agenzia Contratti Pubblici - ACP 
Bozen, 04/2024 

Infos für die Anwendung: 

Es bedarf eines Originals; 

Für Verträge, für die die Bekanntmachungen oder Aufrufe, mit denen das Verfahren zur Auswahl des Auftrag-

nehmers eingeleitet wird, vor dem 1. Juli 2023 veröffentlicht wurden, dem Datum, an dem das G.v.D. Nr. 36/2023 

wirksam wurde. 

Das Original, das von der Verwaltung einbehalten wird, muss mit Stempelmarke versehen werden (art. 2, DPR 

n. 642/72). 

Diese Bescheinigung wird genehmigt. 

Jede Seite muss mit Unterschrift versehen sein. 

Empfänger nach der Genehmigung: einziger Verfahrensverantwortlicher - Projektverantwortlicher (Kopie), tech-

nisches Amt, Bauleiter, Unternehmen. 
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